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Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie stanowi jednostkę organizacyjną Powiatu Pińczowskiego. 
DPS udziela świadczeń  społecznych, zapewnia całodobową opiekę nad osobami pełnoletnimi przewlekle psychicznie chorymi. 


Program funkcjonalno -użytkowy  Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ryczałtowej ceny ofertowej. Stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a następnie wykonania wszelkich robót budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania  Zamawiającemu do użytkowania




























WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45000000-7 - Roboty budowlane 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79930000-2 - Specjalne usługi projektowe 
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie


WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIEŃ POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE

 „Zamawiający”	Powiat Pińczowski  z siedzibą  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów
„PFU”	Program Funkcjonalno-Użytkowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2013.0.1129 )
„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ
„SWZ”	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dla zamówienia Nowa energia społeczna – system przeciwpożarowy, dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
 „Ustawa”	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w SIWZ i jej załącznikach 
 „Umowa”                         umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
„Wykonawca”	podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył  ofertę  na wykonanie zamówienia; zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia 
„Nadzór Inwestorski”      osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli, odbioru
dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.
„Użytkownik”                  podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia.
„Komisja odbiorowa”       zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego.
 „Roboty budowlane”         należy przez to rozumieć prace zdefiniowane w ustawie  prawo budowlane.
„Przebudowa” 	należy przez to rozumieć wykonywanie robot budowlanych - zdefiniowane art.3 pkt.7a  ustawy prawo budowlane.
„RODO” 	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
[bookmark: _Toc11762387][bookmark: _Toc472069805][bookmark: _Toc483211878]
CZĘŚĆ OPISOWA

I. [bookmark: _Toc11762388]OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. [bookmark: _Toc11762389]PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk85749400]Opracowanie  program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – System przeciwpożarowy, dla  DPS w Pińczowie stanowi integralny załącznik do OPZ SWZ  na wykonanie  zamówienia publicznego „Nowa energia społeczna”,  w formule <zaprojektuj-wybuduj>.

		Zakres PFU termo, obejmuje  kompleksowe zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych instalacyjnych obejmujących swym zakresem
- instalację systemu przeciwpożarowego,
- instalacji przyzywowej, 
- wymiany drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi

Zamawiający wskazuje, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania  Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej, a także zapoznania się z dokumentacją techniczną, będąca w posiadaniu Zamawiającego (Użytkownika). 
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 
Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.

Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą na podstawie decyzji - w trybie zgłoszenia robót budowlanych -  o które Zamawiający wystąpi do właściwego organu administracji budowlanej, w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę. 


1.2. [bookmark: _Toc11762390][bookmark: _Toc472069807][bookmark: _Toc483211880] LOKALIZACJA INWESTYCJI

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w Pińczowie przy ul. Wesołej 5, na terenie nieruchomości użytkowanej przez Dom Pomocy Społecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr  286/2, 286/3, 287/2, 289/2, 290/16, 290/1–obręb 05 m. Pińczów.
Zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie nieruchomości DPS–u położonej od ulicy Podemłynie  oznaczonymi w ewidencji gruntów nr 287/2, 286/2–obręb 05 m. Pińczów.

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie - zgodnie z ustaleniami  planu zagospodarowania przestrzennego m. Pińczów (uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie z dn.25.11.2009 roku  Nr XL/372/09 ze zmianami) -  znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym m. Pińczowa, objętym ochroną Konserwatora Zabytków. 



1.3. [bookmark: _Toc11762391]CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nowa energia społeczna – system przeciwpożarowy” wykonane zostaną prace projektowe oraz roboty budowlano-instalacyjne obejmujące obiekty DPS.  

2. Podstawowe parametry techniczne

	Kubatura [m3]
	13 151,97

	Powierzchnia zabudowy [m2]
	1 251,52

	Powierzchnia użytkowa [m2]
	2 753,51



3.  Zespół budynków DPS powstał w latach 70 ubiegłego wieku i składa się z kilku budynków zrealizowanych w technologii mieszanej tzn. tradycyjnej z zastosowaniem niektórych elementów prefabrykowanych ( stropy kanałowe, dźwigary strunobetonowe, nadproża)
W latach 1995 - 98 całość została przebudowana i zaadaptowana na potrzeby Domu Pomocy Społecznej z wykorzystaniem metody tradycyjnej.
Wykaz zespołu obiektów DPS
· A - kuchnia z zapleczem magazynowo-socjalnym, pralnia i solarium /terapia zajęciowa plus rehabilitacja/ budynek 3 kondygnacyjny,
· B - jadalnia, sale rehabilitacji , kaplica, część mieszkalna z klatkami schodowymi i windą osobową Budynek 4 kondygnacyjny,
· C część administracyjno-mieszkalna, budynek 4 kondygnacyjny
· D - łącznik komunikacyjny - budynek przebudowany w 1996 r. budynek 1 kondygnacyjny
· E - sala imprez, sportowo rekreacyjna, budynek jednokondygnacyjny.
· 
4. Budynki A-B-C-D-E zostały  zaadoptowane dla potrzeb DPS, są  użytkowane całorocznie. W wyniku wykonania założonych robót budowlano-instalacyjnych nie zmieni się funkcja obiektów i ich przeznaczenie.  Żaden ze wskaźników powierzchniowo–kubaturowych nie ulegnie zmianie.

5. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane , z uwagi na położenie obiektów DPS na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Zamawiający - inwestor dokona zgłoszenia w trybie ustawy Prawo budowlane  w oparciu  o dokumentacją sporządzoną przez Wykonawcę w takim zakresie, w jakim wymagać będą one zgłoszeń i będzie to wynikać z dokumentacji projektowej.


Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji  przyjętej wraz ze zgłoszeniem przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Uwaga:
W cz. graficznej zamieszczono:
· Istniejący projekt budynku 
· Koncepcję systemu p.poż.
  

II. [bookmark: _Toc11762393][bookmark: _Toc11762394][bookmark: _Toc11762395]AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA                                                                              
                                                                                         - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.   Wykonawca w ramach „dokumentacji projektowej” opracuje wielobranżową  dokumentację wymaganą przepisami określoną w niniejszym PFU.  

1.1. opracowania projektowe należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane[footnoteRef:1] oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie w tym zgodnie z: [1:  Aktualny stan prawny aktów ustawowych /rozporządzeń wymienionych w treści dokumentu podano w części informacyjnej ] 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 w formie zgodnej z:
· rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
1.2. dokumentacja powstała w wyniku prac projektowych ma być wykonana w języku polskim, opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
2. W ramach prac projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:
2.1. Projektu wykonawczego:  
2.1.1. systemu przeciwpożarowego  uwzględnieniem systemu przyzywowego oraz minimalnym wymaganym dostosowaniu do aktualnych wymagań przeciwpożarowych tego typu obiektów.

oraz
2.1.2. projektu powykonawczego po wykonaniu prac
2.2. uproszczonych kosztorysów robót  oraz  harmonogramów rzeczowo-finansowych,
2.3. nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.

3. Warunki wykonania prac projektowych 
3.1. prace projektowe należy wykonać w terminie opisanym w SWZ,
3.2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, i czy błędy i braki te występowały na  dokumentacji udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego,
3.3. w trakcie opracowywania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym,
3.4. rozwiązania projektowe muszą:
· być poprzedzone oceną stanu technicznego zawierającą inwentaryzacje budowlano- instalacyjne w zakresie niezbędnym dla jej opracowania,
·  ocena stanu technicznego elementów budowlanych i instalacyjnych podlegających przebudowie (modernizacji)  lub będących  elementami powiązanymi funkcjonalnie winna obejmować określenie  wszystkich danych  niezbędnych do opracowania  wymaganych  niniejszym PFU opracowań projektowych,
· być zgodne z ustawą Prawo budowlane i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie oraz  przepisami i normami  szczególnymi dla poszczególnych rodzajów robót,
· spełniać aktualne warunki techniczne, zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno–użytkowe, odpowiadać aktualnym praktykom inżynieryjnym,
· zawierać opinie (służb/inspekcji) i uzgodnienia zastosowanych rozwiązań projektowych  pod względem zgodności obowiązującymi przepisami w tym higieniczno-sanitarnymi, pożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zabytków,
· gwarantować długotrwałą bezusterkową eksploatację, niskie koszty obsługi i eksploatacji,
· zostać uzgodnione pod względem zgodności rozwiązań z przepisami i obowiązującymi standardami z rzeczoznawcami ds. pożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
· być wykonane w zakresie  i stopniu dokładności  niezbędnym do prawidłowego wykonania dalszych prac projektowych, robót budowlanych czy  kosztorysów i  harmonogramu,
3.5. być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach z sobą powiązanych w ramach realizacji zakresu opisanego niniejszym PFU 
3.6. rozwiązania projektowe muszą być  wyrażone w formie:
· opisowej  obejmującej  stan istniejący –wynikający z oceny stanu technicznego oraz stan projektowany;
· graficznej obejmującej rysunki  niezbędne do prawidłowego wykonania robót;
· zawierać informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (projekt budowlano-wykonawczy i projekty  wykonawcze)- jeśli dotyczy
· zawierać wymagane prawem uzgodnienia i oświadczenia.
3.7. wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).

4. Uproszczony kosztorys robót  (pkt.2.2.) winien być :
· opracowany  na bazie dokumentacji projektowej i przedmiaru, sporządzonych przez Wykonawcę, kosztorysy mają usprawnić proces wykonania i odbioru robót
· sumaryczna wartość robót budowlanych wynikająca z opracowanych  kosztorysów nie może być większa od wartości oferowanej przez Wykonawcę za wykonanie robót budowlanych zadania  
· sporządzony metodą uproszczoną wg  formuły Wk = ∑ ij • cj. Wyliczone jednostki robót  jednorodnych ( ij)  winny być podane w układzie obiektowym i rodzajowym oraz scalone wraz z  ich cenami  jednostkowymi  (cj)  uwzględniającymi  wartość robocizny, materiałów i pracy sprzętu,
· sporządzony w układzie wielobranżowych projektów wykonawczych .

5. harmonogram rzeczowo-finansowy (pkt.2.2.) winien być sporządzony na etapie:
· podpisania umowy  -  ramowy – zawierający etapy – prace projektowe  i roboty budowlane (przyjęcie placu budowy – (planowane) – planowane rozpoczęcie robót – zakończenie robót, w układzie rodzajowo /obiektowym,
· z chwilą podjęcia robót – harmonogram szczegółowy, 
· harmonogram dla zakresu opisanego niniejszym PFU  (ramowy /szczegółowy winien być synchronizowany we wszystkich branżach z sobą powiązanych 
· przy przygotowaniu harmonogramu należy uwzględnić:
· tryb ciągły pracy DPS,
· warunki atmosferyczne mogące mieć zasadniczy wpływ na postęp robót,
· czasookres realizacji: 
· termin zakończenia całości realizacji umowy (prace projektowe  i roboty budowlane dla wszystkich zadań:) – zgodnie z zapisami SWZ,
· w terminie realizacji umowy Zamawiający przewidział 1- miesięczny czasookres uzyskania zezwolenia zakresu termomodernizacji w  trybie zgłoszenia robót budowlanych,
· roboty budowlano –instalacyjne generalnie będą mogły być  prowadzone w godzinach 7-17, w dni powszechne od poniedziałku do soboty. Szczegółowe warunki  realizacji robót zostaną ustalone na etapie sporządzania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych zakresów robót,
· zalecenia wynikające z inwentaryzacji przyrodniczej.

6. Dokumentacja winna być wykonana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości:
6.1. koncepcja - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej nieedytowalnej(pdf.),
Zatwierdzony  egzemplarz zostanie przekazany Wykonawcy.
6.2. projekty wykonawcze wielobranżowe – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w  1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowanej (1 w formacie  oryginalnym plików)i nieedytowalnej (pdf.)
6.3. kosztorysy  – w  2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej nieedytowalnej pdf.),

7. Warunki odbioru prac projektowych:
· dokumentacja – na każdym jej etapie - podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego,
· Zamawiający - w terminie 7 dni roboczych - akceptuje przekazaną dokumentację na danym etapie lub zgłasza do niej uwagi wyznaczając termin lub sposób usunięcia –rozwiązania wniesionych uwag,
· odbiór zaakceptowanej dokumentacji na każdym etapie zostanie potwierdzony protokołem odbioru dokumentacji.
Uwaga:
W cz. graficznej zamieszczono:
· Istniejący projekt budynku 
· Koncepcję systemu p.poż.



III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA                                                                              
                                                                                                         - ROBOTY BUDOWLANE 

1. Zakładany zakres robót systemu przeciwpożarowego:
- instalację systemu przeciwpożarowego,
-  instalacji przyzywowej, 
- wymiany drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
· [bookmark: _Toc508028100]Roboty towarzyszące (niżej wymienione i standardowo przewidywalne zgodne ze sztuką budowlaną). 

2. W ramach w/w zakresu Wykonawca  jest zobowiązany do: 

2.1. wykonanie robót podstawowych i towarzyszących 
· przygotowania terenu budowy: zabezpieczenie i oznakowanie terenu wokół obiektów oraz umieszczenie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BIOZ,
2.2. przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób zabezpieczeń pomieszczeń, ludzi i sprzętu. Przewidywane formy zabezpieczeń to szczelne ścianki – na stelażach samonośnych, dopuszczalne wypełnienie płyty OSB, folia budowlana. 
2.3. przeprowadzenie rozruchów technologicznych  wynikających  z zakresu robót, potwierdzających osiągnięcie założonych parametrów;  
2.4. przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie instrukcji obsługi w zakresie użytkowania i eksploatacji,
2.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
2.6. przeprowadzenie określonych odbiorów technicznych (przez uprawnione służby, inspekcje),odbiorów częściowych, odbioru końcowego.


3. Warunki (ogólne) wykonania robót budowlanych 

3.1. roboty budowlano-instalacyjne  prowadzone będą zostaną rozpoczęte na podstawie:
· zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· przekazanej przez Zamawiającego decyzji właściwego organu administracji budowlanej zezwalającej na ich prowadzenie – jeśli będzie dotyczyć,
· zgodnie z zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem  rzeczowo-finansowym, 
· Zamawiający przekaże  protokolarnie Wykonawcy miejsce wykonywania robót z chwilą podjęcia ich realizacji, 
· zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie nieruchomości DPS- u położonej od strony ul. Podemłynie, 
3.2. roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami
· obowiązek zabezpieczenia robót i placu budowy spoczywa na Wykonawcy od momentu przekazania miejsca budowy do odbioru protokołem końcowym,
· w trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż,
· za stosowanie do  pracy sprzętu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.

3.3. Ze względu na specyfikę obiektu , należy założyć wykonywanie robót etapami, które Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie szczegółowym,
· w okresie wykonywania przedmiotu  zamówienia w obiektach DPS będzie prowadzona bieżąca działalność. Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania robót budowlanych w sposób nie utrudniający jego funkcjonowania 
· podmioty biorące udział w procesie inwestycyjnym muszą zachować szczególną ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom jak i personelowi DPS. 
· Wykonawca musi uwzględnić codzienne, sprzątanie pomieszczeń po wykonanych robotach budowlanych oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń, odpadów w wyznaczone miejsce na placu zaplecza budowy,
· podczas prowadzenia robót Wykonawca będzie stosował możliwe dostępne środki dla ograniczenia ich uciążliwości.

4. Nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego  a zaistniałe w trakcie realizacji robót, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
· konieczność wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba, że zmiana dotyczy zakresu nie będącego przedmiotem zamówienia, 
· o ewentualnych zmianach istotnych należy bezwzględnie poinformować Zamawiającego. 

5.  Wykonawca jest zobowiązany do  prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika Budowy  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
· W Dzienniku Budowy, na bieżąco dokonywane będą wpisy na temat przebiegu robót  oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania prac budowlanych. 
Dziennik budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiający.
6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania opisanego zakresu robót  oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do jego wykonania.
7. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane
· montaż urządzeń Wykonawca musi dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta,
·  przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta urządzeń  oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń koniecznych do samodzielnego utrzymania wykonanego przedmiotu zmówienia  przez Zamawiającego co należy potwierdzić protokołem,
· protokół z  uczestnictwa w szkoleniu powinien zawierać: zakres szkolenia, czas jego realizacji oraz imię i nazwisko osoby/ osób przeszkolonych  i osoby/osób szkolących.
Osoby do  szkolenia Zamawiający  wskaże w uzgodnieniu z Użytkownikiem  z chwilą podjęcia robót budowlanych.
· oraz instalacji solarnej (dot. wszystkich stropodachów)

[bookmark: _Toc472069821][bookmark: _Toc483211900][bookmark: _Toc11762397]
2.1 [bookmark: _Toc510079692]WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. [bookmark: _Toc510079693]WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na plac budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. 
Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami umowy. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. 

2. [bookmark: _Toc510079694]WYMAGANIA DOT.  SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca użyje takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu.

3. [bookmark: _Toc510079695]WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.
· transport urządzeń  np. central wentylacyjnych powinien odbywać się z zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu ułożenia i załadunku oraz ilości jednorazowo transportowanej partii produktów. Urządzenia w trakcie transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
· prace przeładunkowe urządzeń oraz wyposażenia instalacyjnego np. grzejniki  należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Ewentualne składowanie należy zorganizować w sposób gwarantujący nie powstawanie odkształceń i uszkodzeń.

4. [bookmark: _Toc510079707]WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów zapewniając odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
2. Roboty budowlane podlegają :
· odbiorowi częściowemu, w tym odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu,
1) odbiorowi końcowemu w tym  uruchomienie  instalacji przebudowanych , uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wentylacji.
2) Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót,
· odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy,
· z czynności odbioru częściowego sporządza się  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność ich  wykonania  z dokumentacją i  pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. Protokół z odbioru częściowego zostanie włączony do Dziennika Budowy.
3) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  wraz z   uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w trybie  przepisów ustawy Prawo budowlane,
· podstawowym dokumentem z dokonania odbioru końcowego robót jest bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego,
· gotowość do odbioru końcowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy, 
· potwierdzenie gotowości przez Inspektora Nadzoru upoważnia Wykonawcę do pisemnego powiadomienia Zamawiającego do podjęcia czynności odbiorowych.
· do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację powykonawczą
· odbioru końcowego  Zamawiający dokonuje z chwilą 
· zakończenia  robot budowlano- -instalacyjnych i wykończeniowych  zakresu opisanego niniejszym PFU łącznie z wykonaniem  prac porządkowych,
· rozruchu  technologicznego przebudowanych instalacji,
· przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, opracowanej przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego i zawierającej:
· Dziennik Budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy/kierownika robót;
· opracowania projektowe odzwierciedlające stan faktyczny, 
· protokoły odbioru technicznego określone odrębnymi przepisami szczególnymi, 
· dokument przeniesienia  całości praw autorskich  do licencji i oprogramowań aplikacyjnych,
· wyniki pomiarów kontrolnych i badań i inne dokumenty wynikające z niniejszego PFU,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
· wykaz wbudowanych urządzeń wymagających  przeglądów serwisowych wraz książkami serwisowymi oraz kopią umowy „serwisowej”,
· instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń  tego wymagających, 
· dokumentacji potwierdzającą przeszkolenie wskazanych  pracowników użytkownika, 
· książki serwisowe urządzeń wraz z ich wykazem,
· dokument utylizacji odpadów budowlanych.

3. Dokumentację powykonawczą należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.). Dokumentacja winna być podpisana przez Kierownika Robót / Kierownika  Budowy a także nadzór inwestorski.

4. Instrukcje użytkowania i eksploatacji winny obejmować wszystkie  elementy danej  instalacji. Instrukcje, zgodnie z Polską Normą, muszą być opracowane  w języku polskim i zawierać  szczegółowe informacje na temat: 
· zamontowanych  urządzeń, 
· konserwacji (okres ,czas  i zakres wykonywania konserwacji urządzenia, uprawnienia oraz wymogi dotyczące osób przeprowadzających konserwację, plan przeglądów);
· serwisu i naprawy ( procedurę postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego),
· zawarte w instrukcji zalecenia nie mogą być sprzeczne z normami branżowymi i krajowymi. 
· informacje dotyczące eksploatacji mają dokładnie opisywać czynności codziennej obsługi, z dokładnym uwzględnieniem wszystkich trybów pracy oraz programowania urządzenia/systemu w rym działania podczas uszkodzenia urządzenia a przed zainicjowaniem czynności naprawczych. 

5. W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego,  Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Terminy wykonania robót poprawkowych (usunięcie usterek) wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.


5. ZAPLECZE BUDOWY

1. Zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie nieruchomości DPS.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane. Tablice informacyjne Wykonawca ma obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
3. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich zbędnych uszkodzeń w budynkach A-B-C-D-E i ich wyposażenia, terenu i innych elementów.
4.  Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi Użytkownika a w przypadku powstania uszkodzenia dołoży wszelkich starań, aby naprawić szkodę,
· wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,
·  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.,
· pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez Kierownika Budowy
·  osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na placu budowy i używane stosownie do potrzeb.
5. Na potrzeby Wykonawcy Zamawiający przeznacza teren wskazany na załączniku graficznym obejmujący  pomieszczenia w przyległym budynku techniczny, które zostaną opróżnione na potrzeby Wykonawcy. Teren przewidywany na potrzeby zaplecza budowy jest ogrodzony z odrębnym wjazdem.
· pomieszczenia wyposażone są w energię elektryczną, bez instalacji  wod.-kan.   Zamawiający wskaże miejsca poboru wody. 
· Wykonawca winien  zabezpieczyć we własnym zakresie  pomieszczenia higieniczno-sanitarne, używając  elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.
· na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierał będzie energię elektryczną z sieci –instalacji Użytkownika (instalacje w budynkach A-B-C-D-E) pod warunkiem, że:
· pobór nie będzie kolidował  z bieżąca pracą szpitala, a Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i rozliczy się z  Użytkownikiem obiektu - co znajdzie odzwierciedlenie w ustaleniach protokolarnych.
· w przypadku niemożności korzystania  z instalacji Użytkownika(instalacje w budynkach A-B-C-D-E)  Wykonawca  wykona własne przyłącze z innych obiektów Użytkownika lub   bezpośrednio z sieci miejskiej,
6. [bookmark: _Toc483165116][bookmark: _Toc483165360][bookmark: _Toc483165605][bookmark: _Toc483165849][bookmark: _Toc483166092][bookmark: _Toc483166333][bookmark: _Toc483166912][bookmark: _Toc483167153][bookmark: _Toc483167392][bookmark: _Toc483167633][bookmark: _Toc483167871][bookmark: _Toc483168110][bookmark: _Toc483168348][bookmark: _Toc483211626][bookmark: _Toc483211863][bookmark: _Toc483212100][bookmark: _Toc510079709]Wykonawca jest zobowiązany:
· przez cały okres trwania umowy utrzymywać ład i porządek na terenie budowy i zaplecza,
· odpowiadać za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejęcia aż do chwili bezusterkowego odbioru końcowego robót  oraz  ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego,
· zabezpieczyć podwykonawcy dostęp do mediów,  korzystania z zaplecza  budowy i zaplecza sanitarnego,
· koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz  uporządkowania terenu budowy a także  likwidacji terenu zaplecza  ponosi Wykonawca,
· likwidacji zaplecza  budowy należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,
· podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie takie po wstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg.
7. Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca  na placu budowy będą usuwane na bieżąco. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. 
· [bookmark: _Toc483165122][bookmark: _Toc483165366][bookmark: _Toc483165611][bookmark: _Toc483165855][bookmark: _Toc483166098][bookmark: _Toc483166339][bookmark: _Toc483166918][bookmark: _Toc483167159][bookmark: _Toc483167398][bookmark: _Toc483167639][bookmark: _Toc483167877][bookmark: _Toc483168116][bookmark: _Toc483168354][bookmark: _Toc483211632][bookmark: _Toc483211869][bookmark: _Toc483212106]po zakończeniu robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę lub jego Poddostawców do wykonania robót,
· jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci  i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu zawartej o umowy, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy i zapleczu budowy.


CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. [bookmark: _Toc25575154][bookmark: _Toc510079710]DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynków. Projektowana inwestycja nie pogorszy warunków nieruchomości sąsiednich. Zakres robot opisanych niniejszym PFU  nie zawiera  dodatkowej przestrzeni, nie ma wpływu na dotychczasowy układ przestrzenny  najbliższego otoczenia.
2. [bookmark: _Toc25575155]OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na której będzie realizowana inwestycja. Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie dołączone do dokumentacji zezwalającej na prowadzenie robot budowlano-instalacyjnych objętych niniejszym PFU.
3. [bookmark: _Toc25575156]UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 
Inwestycja  nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć  mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Inwestycja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary prawnie chronione. Teren inwestycji położony jest poza granicami: Zespołu Parków Krajobrazowych ”Ponidzia”; Obszaru  Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Nidy” PLB260001;  Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska PLH 260003.
4. [bookmark: _Toc25575157]ZALECENIA KONSERWATORSKIE 
DPS Pińczów zlokalizowany jest w obrębie staromiejskiego układu  urbanistycznego, wpisanym do rejestru zabytków m. Pińczowa. Inwestycja w zakresie dociepleń wymaga uzyskania  „pozwolenia na podejmowanie innych działań  związanych z obszarem lub obiektem zabytkowym”, wydaną przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.
5. [bookmark: _Toc25575158]PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy lokalne oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji. 
 Przywołane w niniejszym PFU przepisy należy stosować zgodnie ze stanem prawnym  obowiązującym w trakcie składania oferty a także w trakcie jej realizacji. Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych: 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 11186,);
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku   Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755);
· Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389);
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372);
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843);
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019r. poz.1396);
· Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2002 nr 143 poz. 1196).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935 );
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719z późn. zmianami); 
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz.595); 

· Podstawowy wykaz norm :
· EN 50173 Okablowanie strukturalne budynków;
· EN 50167 Okablowanie poziome;
· EN 50168 Okablowanie pionowe;
· EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne;
· PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne;
· PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości;
· PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
· PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania;
· PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;
· PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego;
· PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.;
· PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.;
· PN-EN12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach-Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego;
· PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane;
· PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania;
· PN-H/74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe;
· PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko węglowych i niskostopowych. Rowki do spawania;
· PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania;
· PN-EN-1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali;
· PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów;
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· Istniejący projekt budynku 
· Koncepcję systemu p.poż.
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 PFU – Roboty termomodernizacyjne budynków A-B-C-D-E „termomodernizacja”
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów
 Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie”
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